
4 от

(должность, фамилия, инциалы)

Ответственный за выполнение работ: Руководитель инженерного подразделения ИЦ "УВС" Казанцев Д.В.
(должность, фамилия, инциалы)

(дата)

Дата окончания выполнения работ факт.: 22.10.2024
(дата)

Исполнитель: Инженер ИЦ "УВС" Лойко Д.А.

(дата)

Дата начала выполнения работ факт.: 18.10.2024
(дата)

Дата окончания выполнения работ по договору: 24.10.2024

(наименование компании заказчика)

Вид выполняемых работ: Разработка ППР
(вид выполняемых работ)

Дата начала выполнения работ по договору: 18.10.2024

(номер договора, спецификации, дополнительного соглашения)

Наименование компании клиента: ИП Проценко А.Г.
(наименование компании клиента)

Наименование компании заказчика: ВНИЦ 900

(наименование объекта строительства, адрес объекта)

Исходная документация: РД № 240000113800051-1-300062-748-03003361-2024-НВ, смета №РД-11-04-2024-НВК
(наименование исходной документации, номер)

№ договора, спецификации: 1810-2024/1 Спецификация №1

Отчет о проделанной работе № 22.10.2024

Объект Реконструкция наружной сети водопровода (инв.№03003361) на участке от здания 

ОРИНО до эквивалентной схемы №5, по адресу: Московская область, г.Истра, ул. Заводская, д.5, территория действующего 

 предприятия ВНИЦ ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр "УралВекторСтрой"

ИНН/КПП 7448244147/744801001

ОКТМО 75701315000

ОГРН 1227400027755

тел.: +7(932)-308-63-12

e-mail: zakaz@ppr74.ru



Отраженные в проекте производства работ работы

Прочие работы

Монтаж колодцев смотровых из полимерных материалов

Прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения
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Отметка о 

включении

Ссылка на тех.карту, 

пункт ППР
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+

-
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+

-

-

Геодезические работы

Работы на высоте

Монтаж металлоконструкций

Монтаж технологического оборудования

Электромонтажные работы

Свайные работы

Арматурные работы

Бетонные работы

Опалубочные работы

Земляные работы

Погрузочно-разгрузочные работы

Наименование

Монтаж трубопроводов канализации и водоснабжения

Сварочные работы 

Кровельные работы

Устройство вентилируемого фасада

Отделочные работы

Гидроизоляционные работы
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технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;

производства работ"

СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства";

СП 70.13330.2017 "СНиП 3.03.01-87. Несущие и граждающие конструкции";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

Проект производства работ разработан в строгом соответствии СП 48.13330.2019

Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями клиента и заказчика (внутренних правил, норм и регламентов)

Разделы проекта производства работ соответствуют требованиям:

 РД 11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и 

МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОД, ППР";

Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. №533;

Устранены замечания от контролирующего органа заказчика в полном объеме

Строительный генеральный план разработан на основании предоставленной клиентом информации и документации

инструменты

Объем выполняемых строительных работ, а также объем монтируемого оборудования, элементов систем 

соответствует предоставленной исходной информации (проектной или рабочей документации, сметной документации)

Заключение

Проект производства работ разработан в неполном объеме, опираясь на требования раздела 6 СП 48.13330.2029

Проект производства работ включает в себя описание и графическую демонстрацию технологии производства  всех 

 основныхстроительных процессов

Проект производства работ содержит в себе текстовую (пояснительную записку) и графическую (строительный 

генеральный план, монтажные схемы и т.д.) части

Подобрана и включена в состав ППР необходимая для выполнения работ строительная техника, механизмы и 

В рамках выполнения работ по разработке проекта производства работ, силами компании ИЦ "УВС" были выполнены 

следующие работы и приняты решения:

Проект производства работ разработан в соответствии с СП 48.13330.2019 раздел 6 

Отчет о проделанной работе



(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: Руководитель инженерного подразделения ИЦ "УВС" Казанцев В.Д.

Проект производства работ полноценно описывает технологию выполнения основных строительных работ

Составил: Инженер ИЦ "УВС" Лойко Д.А.

Проект производства работ содержит решения, обеспечивающие безопасное производства работ






